



Szám: 01/ 51-<sup>139</sup>...../ 2023.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. július 13-i soros ülésére

**Tárgy:** Tihany Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének módosítása

**Melléklet:** Közbeszerzési terv 2023 módosított

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Bendi Lajos ügyvezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzata 35/2023 (III.9.) sz határozatával elfogadta a 2023. évi közbeszerzési tervét. A projektekben időközben bekövetkezett változások miatt szükséges a 2023. évi közbeszerzési terv módosítása az alábbiak szerint:

- TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022- 00034 Építés beruházás, örökségvédelmi bejelentés köteles (Visszhang domb megújítása). A műszaki tervezési és engedélyezési munkák elhúzódása miatt szükséges a közbeszerzési terv határidő módosítása a tényleges dátumra. Korábban hibásan a Kbt 115 § került megjelölésre ennek módosítása is szükséges (112§). A pályázati határidő módosítás folyamatban.
- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése. Építés beruházás, engedélyköteles (Temető feletti út, Cserhegy utca). A műszaki tervezési és engedélyezési munkák elhúzódása miatt szükséges a közbeszerzési terv határidő módosítása a tényleges dátumra. Korábban hibásan a Kbt .115 § került megjelölésre ennek módosítása is szükséges (112§). A pályázati határidő módosítás folyamatban.
- „Tihany 2030 a Tihanyi-félsziget hosszú távú fejlesztése, Tihanyi Legenda Program 1/a ütem” c. projekt keretében új falugondnokság építése. Építés beruházás, engedélyköteles. A munkára 2022.-ben eredményes feltételes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A feltételes kivitelezői szerződés megkötésre került a nyertes vállalkozóval, azonban az Orosz-Ukrán háború gazdasági hatásai miatt a Támogató Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a forrást visszavonta. A szerződés hatályosságát a Közbeszerzési Döntőbizottság 2023 júniusát követően nem engedi fenntartani, ezért új feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás alapján feltételesen megkötendő új szerződés a feltétele, hogy a Támogató a forrás rendelkezésre állása esetén a támogatást biztosítani tudja. Előzőek alapján került bele a módosító javaslatba a szükséges lefolytatandó ismételt közbeszerzési eljárás.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

### HATÁROZATI JAVASLAT:

*Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
... /2023.(.....) számú határozata*


Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Tihany Község Önkormányzata 2023. évi módosított közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.**

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, és kéri, hogy gondoskodjon a közzétételről.

Határidő: 2023. július 31.  
Felelős: műszaki ügyintéző  
Kapja: műszaki ügyintéző, TFPI NKft. ügyvezető

Tihany, 2023. július

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



**KÖZBESZERZÉSI TERV**  
**módosított**  
**2023. év**

Tervezett közbeszerzés elnevezése, tárgya	Közbeszerzés (becsült) értéke Ft (Nettó)	Pénzügyi forrás rendelkezésre állásának várható időpontja				Közbesz. eljárás megvalósít. határideje	Közbesz. tárgyának megvalósít. határideje	Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet		Megjegyzés
		Költségtései támogatás	Saját forrás	Eu. támogatás	Egyéb			Saját	Külső	
TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022- 00034 Építés beruházás, örökségvédelmi bejelentés köteles (Visszhang domb megújítása)	110.103.114 Ft			100% rendelkezőre áll		2023.09.	2024.03..		x	Kbt. 112 § szerinti nyílt eljárás
VP6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése Építés beruházás, engedélyköteles (Temető feletti út, Cserhegy utca)	201.772.932 Ft		5% rendelkezésre áll	95 % rendelkezőre áll		2023.07.	2024.03.		x	Kbt. 112 § szerinti nyílt eljárás
„Tihany 2030 a Tihanyi-félsziget hosszútávú fejlesztése, Tihanyi Legenda Program 1/a ütem” c. projekt keretében új falugondnokság építése Építés beruházás, engedélyköteles	694 153 363 Ft	100% jelenleg nem áll rendelkezésre				2023. 09	2024. 12.		x	Kbt. 112 § szerinti nyílt eljárás, feltételes a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján

Tihany, 2023. július 14.

.....  
 Polgármester

.....  
 Jegyző