



Szám: 01/ 47 -51... / 2024.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2024. április 25-i rendes, nyílt ülésére

**Tárgy:** IV. Károly Kálvária Alapítvány támogatási szerződés módosítása

**Mell:** 1 db kérelem

**Előterjesztő:** Tósoki Imre polgármester  
**Ellenjegyezte:** Dr. Nagy Ruzstem Zoltán jegyző  
**Előterjesztést készítette:** Dr. Nagy Ruzstem Zoltán jegyző

<b>Tárgyalás:</b>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b>Elfogadás:</b>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>
<b>Véleményezi:</b>	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<input type="checkbox"/>
	Szociális Bizottság	<input type="checkbox"/>

## Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről 14/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése alapján támogatási szerződést kötött a IV. Károly Kálvária Alapítvánnyal, mint kedvezményezettel 2022. április 29-én Tihany Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.11.) számú rendeletében a kőkereszt felújítására biztosított 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegben.

A 61/2023. (IV.20.) önkormányzati határozat módosította a támogatási összeg felhasználási idejét 2023. december 31. napjára.

A kőkereszt felújítására eddig nem került sor, ennek elsődleges oka, hogy az elmúlt évben nehézségekbe ütközött a kivitelező kiválasztása, valamint a helyben történő felújítás időzítésének kiválasztása, amely mindenképpen a turistaszezonon kívülre kell, hogy essen.

A kuratórium elnöke, Mogyorósi Márk, azaz Ányos atya a mellékelt kérelmet terjesztette hivatalunkba, melyben kérni, hogy fenti indokok miatt a támogatás felhasználási ideje 2024. december 31-re módosuljon.

A módosításnak törvényi akadálya nincs, remélhetőleg ebben az évben meg tud valósulni a támogatás szerinti cél.

Mindezek alapján kérjük és javasoljuk a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat  
*Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének*  
...../2024. (IV.25.) önkormányzati határozata

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Mogyorósi Márk Ányos, a IV. Károly Kálvária Alapítvány kuratóriuma elnökének kérelmét, mely alapján hozzájárul és engedélyezi, hogy a kőkereszt felújítási munkálataira 2022. évben támogatási szerződés alapján biztosított 1.500.000 Ft összegű támogatás felhasználási határideje 2024. december 31. napjára, az elszámolás határideje pedig 2025. február 28. napjára módosuljon.

A testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti módosításának aláírására.

**Határidő: 2024. április 30.**

**Felelős: polgármester**

**Kapja: pénzügy**

Tihany, 2024. április 17.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Nagy Rusztem Zoltán  
jegyző



Tósoki Imre  
polgármester

**Tihany Község Önkormányzatának**  
**8237 Tihany, Kossuth u. 12.**

Tisztelt Képviselő-testület!


Tihany Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére és a 2022. április 29-én megkötött támogatási szerződés alapján 1.500.000 Ft-ot biztosított a IV. Károly Kálvária Alapítvány részére a kőkereszt felújítására.

A tavalyi határidő meghosszabbítási beadványuk alapján az összeg felhasználásáról 2024. február 28-ig kellett volna elszámolnunk.

A kőkereszt felújítására továbbra az Alapítvány továbbra elsődleges feladatként tekint. Az elmúlt évben nehézségekbe ütközött a kivitelező kiválasztása, valamint a helyben történő felújítás időzítésének kiválasztása, amely mindenképpen a turistaszazonon kívülre kell, hogy essen.

Mindezek alapján tisztelettel kérem szíves hozzájárulásukat, hogy a támogatás felhasználási ideje 2024. december 31-re módosuljon.

Tihany, 2024. április 16.



Mogyorósi Márk Ányos  
kuratórium elnöke